

PLANILHA DE MEDIÇÃO - RECUPERAÇÃO DA FACHADA ED. SEDE

| | | | | | | | 1ª MEDIÇÃO | | SA |
|------|---|-------|---------|----------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | QUANT | VALOR TOTAL | SALDO QUANT |
| 1 | Substituição chapim vigas da cobertura | m | 770,20 | R\$ 55,00 | R\$ 68,43 | R\$ 52.701,32 | 10,00 | R\$ 684,26 | 760,20 |
| 2 | Contrapiso de aparelhos de ar condicionado | m² | 254,63 | R\$ 45,00 | R\$ 55,98 | R\$ 14.255,33 | | R\$ - | 254,63 |
| 3 | Dreno de aparelhos de ar condicionado | m | 198,00 | R\$ 18,98 | R\$ 23,61 | R\$ 4.675,38 | | R\$ - | 198,00 |
| 4 | Reboco e peitoris beiral 3º pavimento e troca dos chapim | m² | 140,00 | R\$ 250,00 | R\$ 311,03 | R\$ 43.543,50 | | R\$ - | 140,00 |
| 5 | Reparo em áreas com deslocamento sem corrosão da superior a 10% da seção da armadura estrutural | m² | 260,30 | R\$ 480,00 | R\$ 597,17 | R\$ 155.442,83 | 39,00 | R\$ 23.289,55 | 221,30 |
| 6 | Recuperação com lixamento e proteção com pintura anticorrosiva em reforços estruturais realizados em estrutura metálica | m² | 437,21 | R\$ 75,00 | R\$ 93,31 | R\$ 40.794,97 | 65,58 | R\$ 6.119,11 | 371,63 |
| 7 | Recuperação base dos pilares especificados em projetos | m² | 40,44 | R\$ 330,00 | R\$ 410,55 | R\$ 16.602,76 | | R\$ - | 40,44 |
| 8 | Custos com equipe e equipametnos para realização e acompanhamento dos trabalhos | mês | 5,00 | R\$ 70.612,00 | R\$ 87.848,39 | R\$ 439.241,95 | 1,00 | R\$ 87.848,39 | 4,00 |
| 9 | Lavação da fachada e aplicação de resina acrílica para proteção do concreto aparente | m² | 8843,51 | R\$ 18,70 | R\$ 23,26 | R\$ 205.741,34 | 1327,00 | R\$ 30.872,22 | 7516,51 |
| | TOTAL | | | | | R\$ 973.000,00 | | R\$ 148.813,53 | |

| | |
|------------------|------------|
| LDO | |
| SALDO R\$ | |
| R\$ | 52.017,06 |
| R\$ | 14.255,33 |
| R\$ | 4.675,38 |
| R\$ | 43.543,50 |
| R\$ | 132.153,28 |
| R\$ | 34.675,86 |
| R\$ | 16.602,76 |
| R\$ | 351.393,56 |
| R\$ | 174.869,12 |
| R\$ | 824.185,85 |