

PLANILHA DE MEDIÇÃO - RECUPERAÇÃO DA FACHADA ED. SEDE

							1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	SALDO QUANT	SALDO R\$
1	Substituição chapim vigas da cobertura	m	770,20	R\$ 55,00	R\$ 68,43	R\$ 52.701,32	10,00	R\$ 684,26	20,00	R\$ 1.368,51	20,00	R\$ 1.368,51	720,20	R\$ 49.280,04
2	Contrapiso de aparelhos de ar condicionado	m²	254,63	R\$ 45,00	R\$ 55,98	R\$ 14.255,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -	254,63	R\$ 14.255,33
3	Dreno de aparelhos de ar condicionado	m	198,00	R\$ 18,98	R\$ 23,61	R\$ 4.675,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -	198,00	R\$ 4.675,38
4	Reboco e peitoris beiral 3º pavimento e troca dos chapim	m²	140,00	R\$ 250,00	R\$ 311,03	R\$ 43.543,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -	140,00	R\$ 43.543,50
5	Reparo em áreas com deslocamento sem corrosão da superior a 10% da seção da armadura estrutural	m²	260,30	R\$ 480,00	R\$ 597,17	R\$ 155.442,83	39,00	R\$ 23.289,55	30,00	R\$ 17.915,04	20,00	R\$ 11.943,36	171,30	R\$ 102.294,88
6	Recuperação com lixamento e proteção com pintura anticorrosiva em reforços estruturais realizados em estrutura metálica	m²	437,21	R\$ 75,00	R\$ 93,31	R\$ 40.794,97	65,58	R\$ 6.119,11	109,30	R\$ 10.198,51	22,00	R\$ 2.052,77	240,33	R\$ 22.424,58
7	Recuperação base dos pilares especificados em projetos	m²	40,44	R\$ 330,00	R\$ 410,55	R\$ 16.602,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,44	R\$ 16.602,76
8	Custos com equipe e equipametros para realização e acompanhamento dos trabalhos	mês	5,00	R\$ 70.612,00	R\$ 87.848,39	R\$ 439.241,95	1,00	R\$ 87.848,39	1,00	R\$ 87.848,39	1,00	R\$ 87.848,39	2,00	R\$ 175.696,78
9	Lavação da fachada e aplicação de resina acrílica para proteção do concreto aparente	m²	8.843,51	R\$ 18,70	R\$ 23,26	R\$ 205.741,34	1.327,00	R\$ 30.872,22	1.000,00	R\$ 23.264,67	1.200,00	R\$ 27.917,60	5316,51	R\$ 123.686,85
	TOTAL					R\$ 973.000,00		R\$ 148.813,53		R\$ 140.595,12		R\$ 131.130,63		R\$ 552.460,10
	Total Acumulado das Medições (R\$)							R\$ 148.813,53		R\$ 289.408,65		R\$ 420.539,28		
	Percentual da Medição Atual (%)							15,29		14,45		13,48		
	Percentual Acumulado das Medições (%)							15,29		29,74		43,22		