

PL

							1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT
1	Substituição chapim vigas da cobertura	m	770,20	R\$ 55,00	R\$ 68,43	R\$ 52.701,32	10,00	R\$ 684,26	20,00	R\$ 1.368,51	20,00	R\$ 1.368,51	50,00
2	Contrapiso de aparelhos de ar condicionado	m²	254,63	R\$ 45,00	R\$ 55,98	R\$ 14.255,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	Dreno de aparelhos de ar condicionado	m	198,00	R\$ 18,98	R\$ 23,61	R\$ 4.675,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	Reboco e peitoris beiral 3º pavimento e troca dos chapim	m²	140,00	R\$ 250,00	R\$ 311,03	R\$ 43.543,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00
5	Reparo em áreas com deslocamento sem corrosão da superior a 10% da seção da armadura estrutural	m²	260,30	R\$ 480,00	R\$ 597,17	R\$ 155.442,83	39,00	R\$ 23.289,55	30,00	R\$ 17.915,04	20,00	R\$ 11.943,36	65,08
6	Recuperação com lixamento e proteção com pintura anticorrosiva em reforços estruturais realizados em estrutura metálica	m²	437,21	R\$ 75,00	R\$ 93,31	R\$ 40.794,97	65,58	R\$ 6.119,11	109,30	R\$ 10.198,51	22,00	R\$ 2.052,77	109,30
7	Recuperação base dos pilares especificados em projetos	m²	40,44	R\$ 330,00	R\$ 410,55	R\$ 16.602,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
8	Custos com equipe e equipametnos para realização e acompanhamento dos trabalhos	mês	5,00	R\$ 70.612,00	R\$ 87.848,39	R\$ 439.241,95	1,00	R\$ 87.848,39	1,00	R\$ 87.848,39	1,00	R\$ 87.848,39	1,00
9	Lavação da fachada e aplicação de resina acrílica para proteção do concreto aparente	m²	8.843,51	R\$ 18,70	R\$ 23,26	R\$ 205.741,34	1.327,00	R\$ 30.872,22	1.000,00	R\$ 23.264,67	1.200,00	R\$ 27.917,60	2210,88
	TOTAL					R\$ 973.000,00		R\$ 148.813,53		R\$ 140.595,12		R\$ 131.130,63	

	Total Acumulado das Medições (R\$)							R\$ 148.813,53		R\$ 289.408,65		R\$ 420.539,28	
	Percentual da Medição Atual (%)							15,29		14,45		13,48	
	Percentual Acumulado das Medições (%)							15,29		29,74		43,22	

MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		7ª MEDIÇÃO		3º ADITIVO		8ª MEDIÇÃO	
VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	
R\$ 3.421,28	25,00	R\$ 1.710,64		R\$ -		R\$ -	-645,20	-R\$ 44.148,13			
R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 1.119,69	234,63	R\$ 13.135,64		R\$ -			
R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 2.361,30	98,00	R\$ 2.314,08		R\$ -			
R\$ 31.102,50		R\$ -		R\$ -	40,00	R\$ 12.441,00	60,00	R\$ 18.661,50	R\$ 24,10	R\$ 7.495,70	
R\$ 38.860,71	28,00	R\$ 16.720,70	52,00	R\$ 31.052,74	26,22	R\$ 15.657,74	17,51	R\$ 10.456,41	R\$ 7,41	R\$ 4.426,95	
R\$ 10.198,74		R\$ -	100,00	R\$ 9.330,75	31,02	R\$ 2.894,40		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -	28,31	R\$ 11.621,93	12,13	R\$ 4.980,01		R\$ -		R\$ -	
R\$ 87.848,39	1,00	R\$ 87.848,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ 51.435,34	450,00	R\$ 10.469,10	1.800,00	R\$ 41.876,41	855,00	R\$ 19.891,29	88,00	R\$ 2.047,29	R\$ 18,00	R\$ 418,76	
R\$ 222.866,96		R\$ 116.748,83		R\$ 97.362,82		R\$ 71.314,16		R\$ 12.982,93		R\$ 12.341,42	
R\$ 643.406,24		R\$ 760.155,07		R\$ 857.517,89		R\$ 928.832,05					
22,91		12,00		10,01		7,33					
66,13		78,12		88,13		95,46					

8ª MEDIÇÃO	R\$ 12.341,42
1º TERMO ADITIVO	R\$ 18.840,00
2º TERMO ADITIVO	R\$ 23.000,00
3º TERMO ADITIVO	-R\$ 12.982,93

