PLANILHA DE MEDICAO - RECUPERACAO DA FACHADA ED. SEDE

1* MEDICAO 2* MEDICAO 3* MEDICAO 4* MEDICAO 5" MEDICAO SALDO
- CUSTO PRECO PRECO VALOR VALOR SALDO
ITEM DESCRICAO UNID.| QUANT | | o oo | UNITARIO T QUANT TN QUANT L QUANT | VALORTOTAL | QUANT | VALORTOTAL | QUANT | VALORTOTAL | ooy SALDO R$
1__|Substituigdo chapim vigas da cobertura m 770,20| RS 55,00 | RS 6843 |R$ 5270132 10,00 _|RS 68426 | 20,00 | RS 136851 | 20,00 | RS 136851 | 50,00 | RS 342128 | 2500 |RS 1.710,64 | 64520 | RS 44.148.12
2 [Contrapiso de aparelhos de ar condicionado m? 254,63| R$ 45,00 | RS 5598 | R$ 1425533 RS - RS - RS - RS - RS - 254,63 RS 14.255,33
3 |Dreno de aparelhos de ar condicionado m 198,00| R$ 18,98 | R$ 23,61 | R$ 4.675,38 RS - RS - RS - RS - RS - 198,00 RS 4.675,38
4 ?::;ﬁ;’epe'm”s beiral 3° pavimento e troca dos m? 140,00| RS 250,00 [R$ 311,03 |R§  43.543,50 RS - RS - RS - 100,00 | R$ 31.102,50 R$ - 4000 RS  12.441,00
5 |Reparoem dreas com desplacamento sem corrosdo da |, 260,30 R$ 480,00 |R$ 597,17 [R$ 155.442,83| 39,00 |RS 2328955 | 30,00 [RS 17.91504 [ 20,00 [R$ 1194336 | 6508 |RS 38.860,71 | 28,00 | RS 16.720,70 78,23 RS  46.713,47
superior a 10% da segao da armadura estrutural
Recuperagao com lixamento e protegao com pintura
6 |anticorrosiva em reforgos estruturais realizados em m? 437,21| RS 75,00 [ RS 9331 [RS  40.79497| 6558 |RS 611911 10930 |RS 10.198,51 | 22,00 |RS 205277 | 10930 |RS 10.198,74 RS - 131,03 |RS 1222584
estrutura metalica
7 Sﬁ:&?agéo base dos pilares especificados em me 4044[R$ 330,00 |RS 41055 |RS  16.602.76 RS - RS - RS - RS - RS - 4044 |RS  16.602,76
g |Custos com equipe & equipametnos para realizagéo e més 500| R$ 70.612,00 | RS 87.84839 | R$ 439.241,95 1,00 RS 87.848,39 1,00 RS  87.848,39 1,00 R$ 87.848,39 1,00 RS 87.848,39 1,00 R$ 87.848,39 0,00 RS 0,00
acompanhamento dos trabalhos
g |Lavacdo dafachada e aplicago de resina acrilica para | |, 8.843,51| RS 18,70 | RS 23,26 | R$ 205.741,34 1.327,00| RS 30.872,22 [ 1.000,00 [R$ 23.264,67 | 1.200,00 [R$ 27.917,60 | 221088 |R$ 5143534 | 450,00 |RS 10.469,10 | 265563 |R$  61.782,41
protecdo do concreto aparente
TOTAL RS$_973.000,00 RS_148.813,53 RS 140.595,12 RS 131.130,63 RS 222.866,96 RS 116.748,83 RS 212.844,31
Total A lado das Medigoes (RS) RS _148.813,53 RS_289.408,65 RS 420.539,28 RS 643.406,24 RS 760.155,07
Percentual da Medig¢iio Atual (%) 15,29 14,45 13,48 22,91 12,00
Percentual A lado das Medicdes (%) 15,29 29,74 43,22 66,13 78,12




