PLANILHA DE MEDICAO - RECUPERACAO DA FACHADA ED. SEDE

6" MEDICAO 7* MEDICAO SALDO
- CUSTO PRECO SALDO
: > . SALDO (%
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT | \\ieio | unimario | PRECOTOTAL| QUANT | VALORTOTAL | QUANT | VALORTOTAL | opiny SALDO RS (%)
1 |Substituigdo chapim vigas da cobertura m 770,20| R$ 55,00 | R$ 68,43 | R$ 52.701,32 RS - RS$ - 645,20 RS 44.148,12 84%
2 |Contrapiso de aparelhos de ar condicionado m? 254,63| R$ 45,00 | R$ 55,98 | RS 14.255.33 20,00 | R$ 1.119,69 234,63 RS$ 13.135,64 0,00 RS 0,00 0%
3 |Dreno de aparelhos de ar condicionado m 198,00 R$ 18,98 [ RS 23,61 | RS 4.675,38 100,00 [ RS 2.361,30 98,00 RS$ 2.314,08 0,00 -R$ 0,00 0%
4 ?::;;"e peitoris beiral 3° pavimento e troca dos e 14000[ RS 250,00 [R$ 311,03 [RS  43.543,50 RS - | 4000 |RrR$  12441,00 000 |Rrs ; 0%
5 |Reparoem dreas com desplacamento sem corrosdo da | -, 260,30\ R$ 480,00 |R$ 597,17 | RS  155.442,83 52,00[ RS 3105274 | 2622 |RS  15.657,74 001 |Rrs 2,99 0%
superior a 10% da se¢ao da armadura estrutural
Recuperagdo com lixamento e protecdo com pintura
6 |anticorrosiva em reforgos estruturais realizados em m? 437,21| R$ 75,00 [ R$ 93,31 | R$ 40.794,97 100,00 | R$ 9.330,75 31,02 R$ 2.894,40 0,01 R$ 0,69 0%
estrutura metdlica
7 E;J?:gi’agao base dos pilares especificados em e 4044 RS 33000 [RS 41055 RS 16.602,76 2831| RS 1162193 | 12,13 [Rs 4.980,01 0,00 |RS 0,82
g |Custos com equipe e equipametnos para realizagdo e | oo 500| R$ 70.612,00 [ R$ 87.84839 | RS 439.241,95 RS - RS - 0,00 [-RS 0,00
acompanhamento dos trabalhos
g |-avacdo dafachada e aplicacdo de resina acrilica para | 884351[RS 1870 [RS 2326 |RS 20574134 | 1.800,00|R$ 4187641 | 85500 [R$S  19.891,29 0,63 |RS 14,71 0%
protecéo do concreto aparente
TOTAL RS 973.000,00 R$ 97.362,82 R$ 71.314,16 RS 44.167,33
Total Acumulado das Medicaes (R$) R$ __ 857.517,89 RS 928.832,05
Percentual da Medicao Atual (%) 10,01 7,33
Percentual A lado das Medicoes (%) 88,13 95,46
[ADITIVO - PINTURA ESMALTE PRETA EDIVORNTORAESVANI RS 18.840,00 |
RS 90.154,16 RS 108.994,16

R$  23.000,00

RS 131.994,16




