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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT
 CUSTO SEM 

BDI 

 PREÇO COM 

BDI 
 PREÇO TOTAL QUANT  VALOR TOTAL QUANT  VALOR TOTAL QUANT  VALOR TOTAL QUANT

1 Substituição chapim vigas da cobertura m 770,20  R$          55,00  R$          68,43  R$       52.701,32 10,00  R$            684,26 20,00  R$         1.368,51 20,00  R$           1.368,51 50,00

2 Contrapiso de aparelhos de ar condicionado m² 254,63  R$          45,00  R$          55,98  R$       14.255,33  R$                    -    R$                    -    R$                      -   

3 Dreno de aparelhos de ar condicionado m 198,00  R$          18,98  R$          23,61  R$         4.675,38  R$                    -    R$                    -    R$                      -   

4
Reboco e peitoris beiral 3º pavimento e troca dos 

chapim
m² 140,00  R$        250,00  R$        311,03  R$       43.543,50  R$                    -    R$                    -    R$                      -   100,00

5
Reparo em áreas com desplacamento sem corrosão da 

superior a 10% da seção da armadura estrutural
m² 260,30  R$        480,00  R$        597,17  R$     155.442,83 39,00  R$       23.289,55 30,00  R$       17.915,04 20,00  R$         11.943,36 65,08

6

Recuperação com lixamento e proteção com pintura 

anticorrosiva em reforços estruturais realizados em 

estrutura metálica

m² 437,21  R$          75,00  R$          93,31  R$       40.794,97 65,58  R$         6.119,11 109,30  R$       10.198,51 22,00  R$           2.052,77 109,30

7
Recuperação base dos pilares especificados em 

projetos
m² 40,44  R$        330,00  R$        410,55  R$       16.602,76  R$                    -    R$                    -    R$                      -   

8
Custos com equipe e equipametnos para realização e 

acompanhamento dos trabalhos
mês 5,00  R$   70.612,00  R$   87.848,39  R$     439.241,95 1,00  R$       87.848,39 1,00  R$       87.848,39 1,00  R$         87.848,39 1,00

9
Lavação da fachada e aplicação de resina acrílica para 

proteção do concreto aparente
m² 8.843,51  R$          18,70  R$          23,26  R$     205.741,34   1.327,00  R$       30.872,22 1.000,00  R$       23.264,67 1.200,00  R$         27.917,60 2210,88

TOTAL  R$     973.000,00  R$     148.813,53  R$     140.595,12  R$       131.130,63 

Total Acumulado das Medições (R$) 148.813,53R$      289.408,65R$      420.539,28R$       

Percentual da Medição Atual (%) 15,29                   14,45                   13,48                     

Percentual Acumulado das Medições (%) 15,29                   29,74                   43,22                     

1ª MEDIÇÃO 2ª MEDIÇÃO 3ª MEDIÇÃO 4ª MEDIÇÃO



 VALOR TOTAL QUANT  VALOR TOTAL QUANT  VALOR TOTAL QUANT  VALOR TOTAL QUANT  VALOR TOTAL QUANT  VALOR TOTAL 

 R$           3.421,28 25,00  R$           1.710,64  R$                       -    R$                       -   -645,20 -R$              44.148,13 

 R$                      -    R$                      -         20,00  R$            1.119,69 234,63  R$          13.135,64  R$                           -   

 R$                      -    R$                      -       100,00  R$            2.361,30 98,00  R$            2.314,08  R$                           -   

 R$         31.102,50  R$                      -    R$                       -   40,00  R$          12.441,00 60,00  R$              18.661,50  R$                     24,10  R$                7.495,70 

 R$         38.860,71 28,00  R$         16.720,70       52,00  R$          31.052,74 26,22  R$          15.657,74 17,51  R$              10.456,41  R$                       7,41  R$                4.426,95 

 R$         10.198,74  R$                      -       100,00  R$            9.330,75 31,02  R$            2.894,40  R$                           -    R$                           -   

 R$                      -    R$                      -         28,31  R$          11.621,93 12,13  R$            4.980,01  R$                           -    R$                           -   

 R$         87.848,39 1,00  R$         87.848,39  R$                       -    R$                       -    R$                           -    R$                           -   

 R$         51.435,34 450,00  R$         10.469,10  1.800,00  R$          41.876,41 855,00  R$          19.891,29 88,00  R$                2.047,29  R$                     18,00  R$                   418,76 

 R$       222.866,96  R$       116.748,83  R$          97.362,82  R$          71.314,16  R$              12.982,93  R$              12.341,42 

643.406,24R$       760.155,07R$       857.517,89R$         928.832,05R$         

22,91                     12,00                     10,01 7,33

66,13                     78,12                     88,13 95,46

12.341,42R$        

18.840,00R$        

23.000,00R$        

12.982,93-R$        

1º TERMO ADITIVO

4ª MEDIÇÃO 5ª MEDIÇÃO 6ª MEDIÇÃO 8ª MEDIÇÃO

2º TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO

8ª MEDIÇÃO

7ª MEDIÇÃO 3º ADITIVO




